



**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

ПРИКАЗ

г. Чита

24 ноября 2015 года

№ *933*

Об утверждении плана-графика работ по созданию регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам

Во исполнение распоряжения Правительства Забайкальского края от 27 октября 2015 года № 581-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Забайкальского края по созданию регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам», **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить прилагаемый план-график работ по созданию регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам (далее – план-график):

2. ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкальского края» (Б.Б. Дамбаева), Управлению общего образования и воспитания (Н.М. Шибанова), Управлению инвестиционно-ресурсной деятельности, безопасности и контроля (В.В. Ваулин), отделу профессионального образования (Ж.В. Терукова) обеспечить выполнение мероприятий плана-графика в установленные сроки.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя министра (А.А. Томских).

Министр

А.Г.Чумилин

УТВЕРЖДЕН
 приказом Министерства образования,
 науки и молодежной политики
 Забайкальского края
 от 24 ноября 2015 г. № 933

**План-график работ по созданию регионального сегмента единой
 федеральной межведомственной системы учета контингента
 обучающихся по основным образовательным программам и
 дополнительным общеобразовательным программам**

№ п/п	Виды работ	сроки исполнения	ответственные исполнители
1	Анализ автоматизированных информационных систем (далее - Системы)	июль 2015	Специалисты Центра информационных технологий образования и дистанционного обучения ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкальского края» (далее - ИРО)
2	Разработка технического задания Системы	август-сентябрь 2015	ИРО
3	Проведение процедур закупки Системы	сентябрь-октябрь 2015	Минобразования Забайкальского края
4	Назначение Технического Оператора Системы	ноябрь 2015	Минобразования Забайкальского края
5	Установка Системы на серверных мощностях Технического Оператора	ноябрь 2015	Минобразования Забайкальского края
6	Назначение ответственных сотрудников на уровне региона	до 3 декабря 2015	Минобразования Забайкальского края
7	Назначение ответственных сотрудников на уровне МО	до 1 декабря 2015	Муниципальные органы самоуправления, осуществляющее управление в сфере образования (далее – МОУО)
8	Заполнение шаблонов исходными данными по ДОО и ООО	до 4 декабря 2015	МОУО
9	Обучение специалистов региона и муниципалитетов работе с Системой	с 7 по 11 декабря 2015	ИРО, Минобразования Забайкальского края
10	Разработка и утверждение регламента технического взаимодействия Регионального сегмента межведомственной системы и региональных информационных систем субъекта Российской Федерации с учетом положений типового регламента	декабрь 2015	технический оператор
11	Формирование комплекта документов	ноябрь-	технический оператор

	для аттестации (сформировать и представить на утверждение модель угроз в отношении Системы, а также действий нарушителя Системы)	декабрь	
12	Разработка Положения о Системе	декабрь 2015-март 2016	технический оператор
13	Оказание методической, информационно-аналитической и консультационной поддержки муниципальным организациям Забайкальского края, осуществляющим образовательную деятельность, в отношении процесса внедрения Системы	на протяжении всего срока реализации проекта	технический оператор
14	Ввод Системы в опытную эксплуатацию	до 15 декабря 2015	технический оператор
15	Ввод исходных данных по муниципалитетам	до 15 декабря 2015	технический оператор, МОУО
16	Разработка сервисов информационного взаимодействия Системы с региональными информационными системами субъекта Российской Федерации	декабрь 2015	технический оператор
17	Разработка механизмов информационного взаимодействия Системы с федеральным сегментом единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам	февраль 2016	технический оператор
18	Первичное наполнение и выверка данных Системы	март 2016	технический оператор, МОУО
19	Запуск механизмов актуализации данных Системы	май 2016	технический оператор
20	Разработка Регламента эксплуатации Системы	июнь-сентябрь 2016	технический оператор
21	Подготовка к экспертизе и вводу в промышленную эксплуатацию Системы	май-сентябрь 2016	технический оператор, Минобразования Забайкальского края
22	Ввод в промышленную эксплуатацию Системы	октябрь 2016	технический оператор
23	Промышленная эксплуатация Системы	постоянно	технический оператор, Минобразования Забайкальского края